
Rzeszów, 25.02.2021 r.

Stan realizacji projektu pn.: „Przygotowanie 

dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do 

rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na 

terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku 

rowerowego Green Velo”



Informacje o projekcie 

- W dniu 27 września 2019 r. została podpisana Umowa pomiędzy Ministrem

Finansów, Inwestycji i Rozwoju a Województwem Podkarpackim ws. przekazania

dotacji, wysokości 4 999 950,00 zł na realizację przedmiotowego Projektu. Projekt

planowany jest do realizacji w latach 2019 – 2022 (zgodnie z aneksem Nr 1).

- Do zaprojektowania planowane są dwa odcinki:

• Odcinek 1: Budowa odgałęzienia od szlaku rowerowego Green Velo z kierunku

Przemyśla (włączenie w m. Olszany) do Wołosatego (granica państwa),

• Odcinek 2: Połączenie trasy rowerowej ze szlakiem Greenway Karpaty Wschodnie

na odcinku Cisna - Ustrzyki Górne (część Wielkiej pętli bieszczadzkiej).

- Wartość zadania szacowana jest na ok. 5 555 500,00 zł. W projekcie zakłada się

udział partnerów: gminy i powiaty, nadleśnictwa, GDDKiA O/Rzeszów i Bieszczadzki

Park Narodowy – stosownie do przebiegu trasy.



Przebieg koncepcyjny planowanej 

trasy (podział odcinków na etapy)

- ETAP I - odcinek Olszany – Hoszów, oraz sięgacz Huwniki – Kalwaria Pacławska.

- ETAP II – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 896, który realizowany 

będzie w ramach odrębnego opracowania.

- ETAP III - przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 897, który realizowany 

będzie w ramach odrębnego opracowania.

- ETAP IV – sięgacze trasy podstawowej; sięgacz Czarna – Michniowiec – Granica 

Państwa,  sięgacz Stuposiany – Muczne, sięgacz Ustrzyki Górne – Wołosate.



Przebieg koncepcyjny planowanej 

trasy 



Podjęte działania w Projekcie 

- Powołano Komitet Sterujący Projektem,

- Podpisano z Partnerami Porozumienia ws. współpracy przy realizacji Projektu

- W okresie listopad – grudzień 2019 odbyły się konsultacje pracowników UMWP i

PZDW z Partnerami Projektu ws. przebiegu trasy oraz założeń projektowych dla

poszczególnych odcinków trasy

- 06.02.2020r. oraz 10.03.2020r. odbyło się posiedzenie Zespołu, składającego

się z członków UMWP i PZDW – omówienie podjętych działań zespołu oraz

zaplanowanie dalszych prac

- PZDW w Rzeszowie zaktualizował przebieg trasy, założenia projektowe oraz

budżet Projektu, co zostało zaakceptowane przez Zarząd WP

- 16.11.2020r. Komitet Sterujący Projektem podjął Uchwałę przyjmującą

zaktualizowaną koncepcję przebiegu trasy,

- Zmiana koncepcji została usankcjonowana w grudniu 2020r. Aneksem do

Umowy dotacyjnej z Ministerstwem.

- PZDW w Rzeszowie ogłosiło przetarg na realizację etapu II i III oraz jest na

etapie przygotowania do ogłoszenia przetargów na realizację dokumentacji na

etap: I i IV, co wymaga również uzgodnień z zarządcami dróg (Partnerzy)

- Trwa analiza otrzymanych ofert przetargowych na etap II i III – oferty znaczącą

przekraczają zabezpieczone środki (blisko o 2,5 mln zł)



Plan orientacyjny – Etap I



Plan orientacyjny – Etap I sięgacz



Plan orientacyjny – Etap II



Plan orientacyjny – Etap III



Plan orientacyjny – Etap IV Sięgacz Stuposiany - Muczne

Sięgacz Czarna Górna – Michniowiec 
– Granica Państwa

Sięgacz Ustrzyki Górne - Wołosate



- Poprawa stanu nawierzchni jezdni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych

na całej szerokości dróg, likwidacja dziur, przełomów itd.

- Poprawa stanu poboczy, ścinanie i uzupełnienie kruszywem, wraz z ewentualnym

skropieniem emulsją asfaltową,

- Poprawa stan nawierzchni na odcinkach dróg o nawierzchni z kruszywa (nakładki bitumiczne

lub podwójne powierzchniowe utrwalenia na szerokości min. 3.5m), wykonanie mijanek,

uzupełnienie poboczy kruszywem,

- Usunięcie niebezpiecznych dla rowerzystów elementów, takich jak zawyżone krawężniki,

uskoki poprzeczne i podłużne, poprawa bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań itd.

- Wykonanie ciągów pieszych i rowerowych przez miejscowości: Ustrzyki Dolne, Czarna

Górna, Lutowiska, Ustrzyki Górne, Cisna, Smerek, Wetlina,

- Uzupełnienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, jak bariery ochronne, wygrodzenia, balustrady

itp.

- Oznakowanie trasy zgodnie z obowiązującymi standardami,

- Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów MOR.

W ramach budowy tras rowerowych

zaplanowano następujące działania:











DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


